

Дополнительное соглашение № 6
к договору на создание научно технической продукции № 7-12
от « 12 » декабря 2012 г.

г. Смоленск

« 10 » 25 2017 г.

Смоленское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и. о. генерального директора Бортниковой С. А., действующей на основании распоряжения Главы г. Смоленска № 163-лс от 25.02.2016 г. и Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Эководстрой», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Иванова В.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:


1. Изложить пункт 4.2. договора в следующей редакции:
«Окончание выполнения работ – не позднее 31.07.2018 г.»
2. Остальные условия договора остаются без изменения.
3. Настоящее соглашение вступает в силу с даты подписания, распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2017 г. и имеет силу до конца действия договора.
4. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

Исполнитель
ООО «Эководстрой»


Заказчик
СМУП «Горводоканал»

Генеральный директор
ООО «Эководстрой»

И. о. генерального директора
СМУП «Горводоканал»



М.П. В. А. Иванов



М.П. С. А. Бортникова
24.10.2017

